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SYNDICAT CENTRE HERAULT

DECISION N

Portant sur 2026-70

Avenant n° 1 a l'accord cadre n° 23TRAVO01-2 relatif a la réalisation de travaux
divers (génie civil, magonnerie, électricité/télécom, fourniture de granulats et de
terre) pour les sites du Syndicat Centre Hérault (hors ISDND a Soumont) a
I'entreprise BRAULT TRAVAUX PUBLICS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment I'article L.5211-10,

Vu la délibération n° 2026-52 du 20 mai 2026 relative a la délégation générale donnée par
le Comité Syndical au Président, notamment en matiére de marchés publics,

Vu la décision n° 2023-92 relative a l'attribution de I'accord cadre pour la réalisation de
travaux divers (génie civil, magonnerie, électricité/télécom, fourniture de granulats et de
terre) pour les sites du Syndicat Centre Hérault (hors ISDND & Soumont) a I'entreprise
BRAULT TRAVAUX PUBLICS, Route de Lespignan, 34500 Béziers et la notification en
date du 27 ao(t 2023,

Vu le projet d’avenant n° 1 ayant pour objet I'augmentation du montant maximum annuel
pour la période 3 et 4 afin de permettre d’adapter 'enchainement et ou lirregularité des
bons de commande,

Considérant que la modification envisagée n'altére pas la nature du marché, représente
une augmentation limitée a 8 % et respecte les dispositions du Code de la commande
publique,

Vu l'avis favorable de la Commission d’Appel d’'Offres réunie le 4 juin 2026,

DECIDE
Article 1 : de valider le choix de la Commission d’Appel d’Offres concernant I'avenant n° 1
a l'accord cadre n° 23TRAVO01-2 relatif a la réalisation de travaux divers (génie civil,
magonnerie, électricité/télécom, fourniture de granulats et de terre) pour les sites du
Syndicat Centre Hérault (hors ISDND & Soumont) a I'entreprise BRAULT TRAVAUX
PUBLICS.

Article 2 : de signer 'avenant n° 1 ainsi que tout document nécessaire a son exécution
avec I'entreprise BRAULT TRAVAUX PUBLICS tel que joint en annexe de la decision.

Article 3 : de modifier les montants maximums annuels de I'accord-cadre comme suit :

[PériodeHMontant maximum HT|
1 1100 000 € |

2 1100 000 € |
3 1115 000 € |
|

4 1115 000 €
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Article 3 : Mr le Trésorier et Mr le Directeur Général des Services sont chargés chacun en
ce qui le concerne de I'exécution de la présente décision qui sera publiée conformément a
la réglementation.

Article 4 : Le comité syndical sera informé de la présente décision a I'occasion de sa
prochaine séance.

| b
Fait a Aspiran, le 0 8 JUIN 202
Le Président, Olivier BERNARDI

Certifié sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte compte tenu
De la transmission en sous-préfecture
De la publication le :

Le présent acte peut faire I'objet d'un recours gracieux et/ou d’'un recours contentieux formé par les personnes pour lesquelles I'acte
fait grief, dans les deux mois a partir de la notification de cette décision. Le recours doit étre introduit auprés du tribunal administratif
de Montpeliier dans un délai de deux mois & compter de sa publication, en vertu de l'article R 421-5 du Code de la justice
Administrative. Le tribunal administratif peut étre saisi par I'application informatique « Télérecours citoyens » accessibie par le site

internet www.telerecours fr




